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	Projecteindrapport

	Project:
	
	
	

	Projectmanager:
	
	Duur van het project:
	

	Paraaf  PM:
	
	Datum:
	


Producten en resultaten

NB.
Een aantal resultaten kunnen pas na een bepaalde tijd worden beoordeeld. Dit wordt beschreven in the Postprojectreview. 

Belangrijkste cijfers van het project

	
	
	Plan

(in werkbare dagen 
of euro’s)
	Besteed

(in werkbare dagen ‘

of euro’s)
	Totaal project (afwijking)

	Doorloop tijd:
	
	
	

	Kosten:
	· Uren
	
	
	

	
	· Geld
	
	
	


Toelichting:

Effect van geautoriseerde wijzigingen op ProjectPlanning en  Business Case

Analyse van Projectissues en de uitkomsten (gehele project)

	Totaal # Projectissues:
	9999
	
	

	% Wijzigingsverzoeken:
	99 %
	Geautoriseerd:
	99 %
	Uitgesteld:
	99%

	% Afwijking van specificatie
	99 %
	Geautoriseerd:
	99 %
	Uitgesteld:
	99%

	% Vragen:
	99%
	
	
	
	


Statistieken Kwaliteitsbeoordelingen (gehele project)

	Totaal # uitgevoerde kwaliteitsbeoordelingen:
	9999

	Gemiddeld # vervolg acties per kwaliteitsbeoordeling:
	99

	Percentage bestede uren aan kwaliteitsbeoordeling:
	99 %

	% onterecht geaccepteerde producten (Afw. Spec’s.)
	99 %


Postprojectreview

	Geplande datum:
	

	Reviewer eigenaar:
	

	Benadering/planning:
	


Appendix: PPR-formulier -Aanbevelingen voor vervolgacties
Bestandsnaam:
M06n Fase-eindrapport
Auteur:
Vul je naam bij eigenschappen in:

1/2
Versie:
1.0
Config.ID:
M07
Datum opgeslagen:
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Project:
X (9999.99)
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